23.08.2024

Gemeinsame Pressemitteilung des Regierungsprasidiums
Freiburg, des Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht und
der Gemeinde Merzhausen

Ausbau der Ortsdurchfahrt Merzhausen (L 122, Hexentalstralie)

- Einzelhandels- / Gewerbebetriebe immer erreichbar / Parksituation beachten!

- besondere Ricksichtnahme auf FuBganger / Schulkinder

- Verlegung der Bushaltestelle ,,Griiner Baum“ an den siidlichen Ortseingang Merzhausen

- Ampel im Kreuzungsbereich ,DorfstraBe/HexentalstraBe/Ziegelgasse“ wieder im
Ursprungsintervall (ggf. Gegenverkehr beachten!)

I. Aktuelle Hinweise:

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses fir diese Amtsblattausgabe war geplant, dass die Bauarbeiten
nach Ende der Bauferien ab dem 26.08.2024 von der West- bzw. Bachseite auf die gegeniberliegende
Ostseite der L122 tibergehen. Der Baubereich erstreckt sich damit ca. vom noérdlichen Grundstticksteil
,Hexentalstralle 35 bis ca. einschlieRlich ,HexentalstraBe 31“. Aufgrund des gering vorhandenen
StraBenquerschnitts kommt es auch hier wieder zu einer halbseitigen Stral3ensperrung mit
Ampelregelung, womit unumgéngliche Sonderregelungen fur den Fuf3- und Radverkehr einhergehen.

Die fur den neuen Bauabschnitt erforderlichen Verkehrssicherungsarbeiten werden voraussichtlich in
der Zeit vom 23.08.2024 bis 26.08.2024 stattfinden, so dass in diesem Zeitraum ggf. zeitweise mit
grolReren Wartezeiten zu rechnen sein wird, da die Arbeiten wahrend dem laufenden Verkehr stattfinden
mussen.

Hinsichtlich der mit dem neuen Bauabschnitt einhergehenden Verkehrsregelungen bitten wir auf
die jeweils geltenden Verkehrsbeschilderungen zu achten und um gegenseitige
Rucksichtnahme der Verkehrsteilnehmer untereinander! Weitrdumigere Umfahrungen,
insbesondere fir Radfahrende sind z.B. tber den ,Friedhofweg“ oder die ,Alte Strale“ moglich.

In diesem Zusammenhang ist damit auch die Nutzung der unmittelbar vor dem betroffenen
Gebaudekomplex ,Hexentalstralte 33/31“ verlaufenden Kundenparkplatze auf der Ostseite der L122
nicht moglich. Hierflir wurden fir Kundenverkehr in unmittelbarer Umgebung mittels Parkbeschilderung
Kurzparker-Stellplatze in begrenzter Anzahl ausgewiesen.

Diese finden Sie wie folgt:
- Vier Stellplatze westlich der L122 im Bereich der Einbuchtung der aktuell stillgelegten Bushaltestelle
,Griner Baum*

Die vorgenannten Kurzparkerstellplatze dienen in erster Linie dem Kundenverkehr fir den umliegenden
Handel/Gewerbe, sind deshalb auf eine Parkdauer von 30 Min. beschrankt und werden durch den
Gemeindevollzugsdienst entsprechend tberwacht. Ein dauerhaftes Parken ist auf diesen Stellplatzen
somit nicht maoglich.

Selbstverstandlich stehen in der Ortsmitte noch weitere Stellplatze zur Verfigung. Die ful3laufige
Erreichbarkeit der innerhalb des aktuellen Bauabschnitts liegenden Anwesen bleibt dariiber hinaus
gewabhrleistet.

Ein Dank geht an dieser Stelle an die Grundstiickseigentimer und Bewohner innerhalb der jeweiligen
Bauabschnitte bzw. das entgegengebrachte Verstandnis hinsichtlich der voribergehenden
Einschrdnkungen, sowie der regelmafigen Mithilfe bei der Losungsfindung im Hinblick auf die sich
regelmaRig ergebende Parkproblematik.



Il. Ausblick fir die nachsten Wochen:

Nach Fertigstellung der Arbeiten nach Ziff. | auf der Ostseite wird beabsichtigt, diese in noérdlicher
Richtung fortzufihren. Genauere Informationen kdnnen voraussichtlich im kommenden Amtsblatt
veroffentlicht werden.

Leider geht es auch in den kommenden Bauabschnitten wieder sehr eng zu, was sowohl fir die
Bauarbeiter eine Herausforderung darstellt, aber auch von den Verkehrsteilnehmern, vor allem wahrend
der StoRzeiten etwas Geduld und gegenseitige Riicksichtnahme einfordert.

Abschlielend mdchten wir ausdriicklich darauf hinweisen, dass die wahrend der Baumaf3nahme
ausgewiesenen Verkehrsregelungen nicht willklrlich erfolgen, sondern aufgrund geltender
Unfallverhitungsvorschriften zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer, sowie insbesondere auch der
Bauarbeiter durch zusténdiges Fachpersonal regelméaRig tberprift und festgesetzt werden. Hierfr
bitten wir um Verstandnis.

Die weitere Zeitschiene werden wir wie bisher, neben unserem Amtsblatt, bestméglich und so zeitnah
wie mdoglich auf der Gemeindehomepage bekannt geben. Die vorgenannten Bauzeiten sind ohne
Gewahr, da unvorhergesehene Ereignisse, wie wetterbedingte Einfliisse, diese verlangern oder
verkirzen konnen. Weitere allgemeine Hinweise siehe unten Ill. Allgemeines. Die betroffenen
Bauabschnitte kbnnen Sie dem nachstehenden Lageplan entnehmen.
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lll. Allgemeines:

Wie bereits seit der Ausgabe vom 10. Februar 2023 angeklndigt, haben die Bauarbeiten fir den Ausbau
der Ortsdurchfahrt in Merzhausen (L 122 Breisgau-Hochschwarzwald) am Montag, den 27. Februar
2023, begonnen. Insgesamt sind ca. drei Jahre Bauzeit veranschlagt.

Der Ausbau ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Merzhausen, des Abwasserzweckverbandes
Breisgauer Bucht und dem Land Baden-Wdirttemberg. Daneben werden insb. diverse Ver- und
Entsorgungsleitungen mitsaniert, fir die weitere Dritte zustandig sind. Konkret werden — neben der
reinen Strallenbelagssanierung durch das Land Baden-Wirttemberg - die

- Wasserleitungen (Gemeinde),

- StralRenbeleuchtung (Gemeinde)

-Entwasserung von Grundstiickseinfahrten, wo notwendig (Verpflichtung privater
Grundstlickseigentiimer)

- Schmutzwasser-/ Regenwasserkandle inkl. deren Hausanschlussleitungen (Abwasserzweckverband
Breisgauer Bucht / Gemeinde)

- Stromleitungen (bnNETZE)



- Breitband und Glasfaser (Deutsche Telekom, Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald /
Gemeinde)
- FuBR- und Radwegefiihrung (Gemeinde / Land Baden-Wirttemberg)

z. T. instandgesetzt und/oder vollstandig erneuert.

Die TeilmalBnahme zur Verbesserung der Ful3- und Radwegefihrung (Ausbau Gehweg und
Radfahrschutzstreifen) werden im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetztes —
LGVFG - gefordert. Die Mittel stammen aus dem baden-wurttembergischen Staatshaushalt, den der
Landtag von Baden-W rttemberg beschlossen hat.

Um eine lange Zeit im Vorfeld der Umsetzung, fast unumganglich scheinende, Vollsperrung der
Hexentalstrae wahrend der Bauzeit abzuwehren, konnte durch die Gemeindeverwaltung gemeinsam
mit einigen Grundstiickseigentiimern entlang der HexentalstralRe erreicht werden, dass diese Teile ihrer
privaten Grundstliickszufahrten zur Verfligung stellen, um die benétigen StralRenquerschnitte fur
halbseitigen Verkehr zu erreichen. Ohne diese freiwillige Bereitschaft waren sowohl die Blirgerinnen
und Biirger von Merzhausen, sowie insbesondere der Offentliche Nahverkehr (Schiiler- und
Pendlerverkehr) vom und in das obere Hexental wahrend der Bauzeit, teils lber viele Monate
abgeschnitten und gezwungen gewesen, den Schénberg je nach Fahrziel mit erheblichem Umweg und
Zeitaufwand Uber die westliche Seite zu umfahren. An diesem Beispiel zeigt sich, wie durch die
Bereitschaft Weniger, miteinander Lésungen zu finden, einer gro3en Bevolkerungsgruppe sowie den
offentlichen Verkehrsbetrieben die wohl gréRten Einschrankungen erspart werden konnten. An dieser
Stelle sei diesen Grundstuckseigentimerinnen und —eigentimern noch einmal ein besonderer Dank
ausgesprochen.

Insgesamt wird es nun bei dieser komplexen Mal3hahme insgesamt 19 Bauabschnitte Glber mehr oder
weniger kurze Distanzen geben. Um den halbseitigen Verkehr zu gewahrleisten, werden je Bauabschnitt
die jeweils Ostliche bzw. westliche Fahrbahnseite direkt nacheinander saniert bzw. ausgebaut.

Wahrend der Sanierung sind die Anliegergrundstiicke sowie die Grundstiicke, die deren Zufahrt
mitnutzen, innerhalb des betroffenen Bauabschnitts von der HexentalstralBe aus nur fu3laufig
erreichbar. Ein An-/Abfahren mit Fahrzeugen wird ausdricklich nicht mdglich sein. Ggf. kann vor Ort mit
den im Einsatz befindlichen Firmen geklart werden, ob es anderweitige Zufahrtsméglichkeiten gibt. Wir
bitten hier jedoch, um Versténdnis, dass die Firmen — dabei, wie auch bei der Ubrigen Arbeit - die
Arbeitsschutzvorschriften aus Haftungsgriinden zwingend einhalten missen.

Wie oben bereits erwahnt, kann die Stralensanierung glicklicher Weise mit einer halbseitigen Sperrung
erfolgen, sodass ein dauerhaftes Befahren der Stral3e selbst (L122, Hexentalstral3e) fur Fahrzeuge
sowie der Fuligangerverkehr gemaf entsprechender Beschilderung (analog einer Verkehrsrechtlichen
Anordnung durch die StralRenverkehrsbehdrde) moglich bleibt.

Rechtzeitig zum Beginn der Sanierung der L 122 konnten wie geplant die Sanierungsarbeiten an der
Alten StrafBe zwischen Au und Merzhausen fast als Punktlandung rechtzeitig abgeschlossen werden.
Somit konnte, gemessen an der voraussichtlich ca. dreijahrigen Bauzeit fir die L 122, eine gute und
sichere alternative Wegfuhrung fur den FuR- und Radverkehr von und nach Merzhausen sichergestellt
werden.

Da die MalBnahmendurchflihrung sehr komplex ist und sich téaglich durch unvorhergesehene Einfllisse
Anderungen ergeben koénnen, werden Sie tber notwendige kurzfristige Einschrankungen méglichst
rechtzeitig durch das Baustellenpersonal der Baufirma, Ch. Pontiggia, Waldkirch vor Ort informiert.
Weitere Informationen erhalten Sie Uber die Homepage der Gemeinde Merzhausen
(https://mww.merzhausen.de/unsere-gemeinde/projekte/aktuelle-projekte unter dem Punkt ,Sanierung
Landesstrale 122 Ortsdurchfahrt®) sowie Uber Pressemitteilungen im Amtsblatt. Sobald bekannt ist,
wann der ndchste Bauabschnitt planmafig beginnt, wird dies im Amtsblatt neu verdffentlicht.

Gemeinsam sind alle Beteiligten bestrebt, die Gesamtmalinahme so zlgig wie mdglich durchzufihren,
sowie die Einschréankungen fir die durch die MaRnahme betroffenen Personen, unter bestmdoglicher
Abwagung aller Interessen, so gering wie moglich zu halten. Gleichwohl bitten wir um Ihre Unterstutzung
sowie um Nachsicht und Verstéandnis fir mdgliche Einschréankungen.



Zusatzlich ergeht an dieser Stelle noch der Hinweis der SBG Sidbadenbus GmbH zum
Linienverkehr der Linie 7208:

Es ist beabsichtigt, den Linienverkehr wéhrend der gesamten Bauzeit weitgehend unverandert nach
bestehendem Fahrplan weiterzufuihren. Die Bedienung der Haltestelle Merzhausen Ortsmitte/FORUM
muss leider entfallen. Der Blrgerbus Merzhausen ist wahrend der ersten Bauabschnitte nicht von der
Baustelle betroffen. Ob wahrend der Bauphase sonstige Haltestellenverlegungen erforderlich werden,
muss je nach Erreichen der einzelnen Bauabschnitte entschieden werden. Die entsprechenden
Verkehrsmeldungen sind unter dem folgenden Link abrufbar:
https://www.dbregiobus-bawue.de/aktuell/verkehrsmeldungen/suedbadenbus



https://www.dbregiobus-bawue.de/aktuell/verkehrsmeldungen/suedbadenbus

